

Piano annuale interventi di sviluppo 2024

Impianto	ID AEEG	Cantiere	Data Inizio	Data Fine	Comune	Indirizzo	Descrizione	Note
Mantova + Porto MN			13/05/2024	30/08/2024	Mantova	Piazza Cavallotti	Sostituzione rete di distribuzione e allacciamenti d'utenza stradali gas BP	
Mantova + Porto MN			15/07/2024	02/08/2024	Mantova	Via Amadei e Via Borsa	Posa nuovo tronco metanodotto MP per nuova centrale TLR Via Trincerone	
Mantova + Porto MN			26/08/2024	06/09/2024	Mantova	Via Bellonci	Posa nuovo tronco metanodotto MP per nuova centrale TLR Via Trincerone	
Mantova + Porto MN			30/09/2024	05/11/2024	Mantova	Via Pescheria e Matteotti	Spostamento con sostituzione GRF in Via Pescheria	
Mantova + Porto MN			28/10/2024	20/11/2024	Mantova	Via Agazzi e Via Di vittorio	Eliminazione rete gas per risoluzione interferenza 10 su "Raddoppio FFSS"	
Mantova + Porto MN			18/11/2024	23/12/2024	Mantova	Via Gelso e parcheggio cimitero	Eliminazione rete gas per risoluzione interferenza 10 su "Raddoppio FFSS"	